
République Française
Département du TARN

CTE DE CNES DU HAUT-LANGUEDOC
5 rue de l'Artisanat- 81230 LACAUNE

Délibération relative à Projet d'avenant n2 au Marché« élaboration/révision des schémas et
des zonages d'assainissement sur le territoire intercommunal»

Séance du 30 septembre 2025
Délibération n°D_2025_092

autaire de la Communauté de

AUI, Pierre BAILLY, Christian BARDY, Robert
me BOUSQUET, Robert BOUSQUET, Marie-José

Isabelle CALVET, Richard COLLET, Francis CROS,
, Ja ueline GRANIER, Denis MAFFRE, Georges MEROU,

Francis REMIOT, Jim RONEZ, Anne-Lise SAUTEREL, Didier
- laude STAVROPOULOS, Christian THERON, Armelle VIALA,

Nombre de conseillers
En exercice : 39
Présents : 31
Absents:

- dont suppléés: O
- dont représentés: 6

Votants: 37
- dont « pour »: 37
- dont « contre »: O
- dont abstention: 0

Le 30 septembre 2025 à 18 heures 30, le
Communes du Haut-Languedoc, convoqué
de Francis CROS à Lacaune.

Présents: Max ALLIES, Véroni
BARTHE, Alain BARTHES, Alex!
BROUSSE, Alain CABROL,
Bernard DURAND,
Antoine PROENC
SENEGAS, Sylvie S
Daniel VIDAL

Représentés : Jacques VET représenté par Jérôme BOUSQUET, Marie CASARES représentée
par Daniel VIDAL, Maie-Françoise CROS représentée par Didier SENEGAS, Jean-Claude
DURAND représenté par Denis MAFFRE, Jacques FABRE représenté par Robert BOUSQUET,
Moïse ROQUES représenté par Antoine PROENCA

Excusés: Michel FARENC, Vincent VIDAL

Secrétaire de séance: Isabelle CALVET

Objet: Projet d'avenant n"2 au Marché« élaboration/révision des schémas et des zonages
d'assainissement sur le territoire intercommunal »

Les regards à lever et réseaux à inspecter en inspections télévisuelles dans le cadre de l'étude
« Elaboration/Révision des schémas et des zonages d'assainissement sur le territoire
intercommunal» ont été estimés lors du lancement du marché. Après les relevés sur le
terrain, il s'avère que le nombre réel de regards et de mètres linéaires de réseaux à inspecter
sont supérieurs à ceux estimés en première approche et inscrits dans le marché. Les regards
d'assainissement à lever et à visiter ainsi que les mètres linéaires de réseaux à inspecter non



prévus et quantifiés dans le marché initial sont les suivants:

- 344 regards de visites
- 1200 ml de réseaux à inspecter

A la fin de la commande, nous aboutirons à un total de 1887 regards (et grilles) avec fiches
établies et 9200 ml de réseaux inspectés en ITV.

Il est ainsi proposé de rajouter par avenant ces éléments selon le bordereau de prix
ci-dessous :

Regards

ITV à réaliser (ml)

Qté

344

1200

TOTAL

PU

30,00 €

5,85 €

Ptotal

10 320,00€

7 020,00 €

17340,00€

L'impact financier est ainsi de +10,36%, avec un mo d passe de 290 060€ HT
(302 760,00€ HT après avenant n1) à 320100,00€ HT.

Il est ainsi proposé aux membre du Conseil commun · e ariser Monsieur le Président
à signer l'avenant n"2 du marché « des schémas et des zonages
d'assainissement sur le territoire intercom s pièces afférentes au dossier.

Entendu le rapport du Président,

Le Conseil Communautaire,

.. . . . .
DECIDE
A l'unanimité des membres présents

à signer l'avenant n°2 du marché
schémas et des zonages d'assainissement sur le territoire

ieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

Pour copie certifiée conforme

Le Secrétaire de séance - Isabelle CALVET Le Président- Francis CROS

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le_/_/20__
et publié ou notifié
le_/_/20__


